



PROVINCIA DI LECCE · DERATIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE

# Cronoprogramma degli interventi di sanificazione delle reti fognarie

Programmazione dal 1° luglio 2026 — Ambiti 09, 10 e 12



Fonte: Acquedotto Pugliese S.p.A. — nota prot. AOO-PI-AQP n. 50777/2026 del 09/07/2026 (agg. cronoprogramma)

Stato: interventi programmati e in corso

■ In programmazione ■ In corso

| AMBITO 09<br>37 comuni   |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Arnesano                 | 26/08/2026 → 02/09/2026       |
| Campi Salentina          | 22/07/2026 → 29/07/2026       |
| Carmiano                 | 08/09/2026 → 29/09/2026       |
| Castromediano            | 08/10/2026 → 15/10/2026       |
| Cavallino                | 25/08/2026 → 07/09/2026       |
| Copertino                | 13-21/07/2026 → 24-30/07/2026 |
| Galugnano                | 03/08/2026 → 05/08/2026       |
| Giorgilorio              | 03/08/2026 → 06/08/2026       |
| Guagnano                 | 22/07/2026 → 25/07/2026       |
| Lecce fr. Villa Convento | 29/10/2026 → 30/10/2026       |
| Lecce mar. San Cataldo   | 12/08/2026 → 19/08/2026       |
| Lecce q. Centro          | 03/08/2026 → 11/08/2026       |
| Lecce q. Ferrovia        | 03/08/2026 → 24/08/2026       |
| Lecce q. Leuca           | 03/08/2026 → 11/08/2026       |
| Lecce q. Mazzini         | 06/08/2026 → 19/08/2026       |
| Lecce q. San Pio         | 12/08/2026 → 24/08/2026       |
| Lecce q. Santa Rosa      | 03/09/2026 → 17/09/2026       |
| Lecce q. Settelacquare   | 15/09/2026 → 29/09/2026       |
| Lecce q. Stadio          | 07/09/2026 → 24/09/2026       |
| Lequile                  | 01/09/2026 → 14/09/2026       |
| Leverano                 | 13/07/2026 → 23/07/2026       |
| Lizzanello               | 25/09/2026 → 06/10/2026       |
| Magliano                 | 25/08/2026 → 31/08/2026       |
| Merine                   | 01/09/2026 → 08/09/2026       |
| Monteroni                | 03/08/2026 → 24/08/2026       |
| Nardò                    | 19/08/2026 → 07/10/2026       |
| Novoli                   | 27/07/2026 → 30/07/2026       |
| Porto Cesareo            | 27/07/2026 → 31/07/2026       |
| Salice Salentino         | 21/07/2026 → 25/07/2026       |
| San Cesario              | 25/08/2026 → 04/09/2026       |
| San Donato               | 07/08/2026 → 18/08/2026       |
| San Pietro in Lama       | 20/08/2026 → 31/08/2026       |
| Squinzano                | 13/07/2026 → 21/07/2026       |
| Surbo                    | 03/08/2026 → 25/08/2026       |
| Trepuzzi                 | 13/07/2026 → 20/07/2026       |
| Veglie                   | 30/09/2026 → 28/10/2026       |
| Villa Baldassarri        | 30/07/2026 → 31/07/2026       |

| AMBITO 10<br>33 comuni |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Acquarica - Presicce   | 23/09/2026 → 09/10/2026 |
| Alessano               | 08/07/2026 → 23/07/2026 |
| Alezio                 | 08/07/2026 → 13/07/2026 |
| Andrano                | 14/08/2026 → 28/08/2026 |
| Aradeo                 | 14/07/2026 → 25/07/2026 |
| Casarano               | 16/07/2026 → 14/08/2026 |
| Castrignano del Capo   | 24/07/2026 → 24/07/2026 |
| Collepasso             | 17/09/2026 → 29/09/2026 |
| Corsano                | 07/09/2026 → 17/09/2026 |
| Gagliano del Capo      | 28/07/2026 → 28/07/2026 |
| Galatone               | 13/08/2026 → 17/08/2026 |
| Gallipoli              | 27/07/2026 → 12/08/2026 |
| Matino                 | 08/07/2026 → 05/08/2026 |
| Melissano              | 18/08/2026 → 18/08/2026 |
| Miggiano               | 06/08/2026 → 17/08/2026 |
| Montesano Salentino    | 08/07/2026 → 15/07/2026 |
| Morciano di Leuca      | 13/08/2026 → 13/08/2026 |
| Neviano                | 18/08/2026 → 24/08/2026 |
| Parabita               | 27/07/2026 → 06/08/2026 |
| Patù                   | 19/08/2026 → 19/08/2026 |
| Racale e Marina        | 25/08/2026 → 07/09/2026 |
| Ruffano e Torrepaduli  | 12/10/2026 → 21/10/2026 |
| Salve                  | 29/07/2026 → 29/07/2026 |
| Sannicola e frazioni   | 19/08/2026 → 25/08/2026 |
| Secil                  | 08/07/2026 → 11/07/2026 |
| Specchia               | 27/07/2026 → 27/07/2026 |
| Supersano              | 17/08/2026 → 24/08/2026 |
| Taurisano              | 08/09/2026 → 22/09/2026 |
| Taviano                | 13/07/2026 → 24/07/2026 |
| Tiggiano               | 31/08/2026 → 04/09/2026 |
| Tricase                | 30/07/2026 → 12/08/2026 |
| Tuglie                 | 07/08/2026 → 18/08/2026 |
| Ugento e Gemini        | 20/08/2026 → 16/09/2026 |

| AMBITO 12<br>36 comuni      |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Giurdignano <b>IN CORSO</b> | 08/07/2026 → 15/07/2026  |
| Maglie <b>IN CORSO</b>      | 06/07/2026 → 29/07/2026  |
| Botrugno                    | 21/08/2026 → 28/08/2026  |
| Calimera                    | 09/10/2026 → 14/10/2026  |
| Cannole                     | 03/08/2026 → 07/08/2026  |
| Caprarica di Lecce          | 01/10/2026 → 06/10/2026  |
| Carpignano Salentino        | 26/10/2026 → 30/10/2026  |
| Castri di Lecce             | 07/10/2026* → 13/10/2026 |
| Castrignano de' Greci       | 20/10/2026 → 23/10/2026  |
| Castro                      | 28/07/2026 → 31/07/2026  |
| Corigliano d'Otranto        | 22/07/2026 → 27/07/2026  |
| Cursi                       | 17/08/2026 → 21/08/2026  |
| Cutrofiano                  | 07/09/2026 → 18/09/2026  |
| Diso                        | 03/09/2026 → 18/09/2026  |
| Galatina                    | 23/07/2026 → 31/07/2026  |
| Giuggianello                | 17/08/2026 → 20/08/2026  |
| Martignano                  | 26/10/2026 → 30/10/2026  |
| Melendugno                  | 15/10/2026 → 30/10/2026  |
| Minervino di Lecce          | 14/09/2026 → 18/09/2026  |
| Nociglia                    | 28/08/2026 → 04/09/2026  |
| Ortelle                     | 21/09/2026 → 29/09/2026  |
| Otranto                     | 16/07/2026 → 22/07/2026  |
| Palmariggi                  | 13/07/2026 → 15/07/2026  |
| Poggiardo                   | 28/09/2026 → 13/10/2026  |
| San Cassiano                | 21/08/2026 → 27/08/2026  |
| Santa Cesarea Terme         | 03/08/2026 → 07/08/2026  |
| Sanarica                    | 03/08/2026 → 07/08/2026  |
| Scorrano                    | 17/08/2026 → 20/08/2026  |
| Sogliano Cavour             | 30/09/2026 → 08/10/2026  |
| Soletto                     | 14/10/2026 → 23/10/2026  |
| Spongano                    | 24/08/2026 → 02/09/2026  |
| Sternatia                   | 25/09/2026 → 30/09/2026  |
| Surano                      | 16/07/2026 → 21/07/2026  |
| Uggiano la Chiesa           | 31/08/2026 → 11/09/2026  |
| Vernole                     | 14/10/2026 → 19/10/2026  |
| Zollino                     | 21/09/2026 → 24/09/2026  |

Nota: per il Comune di Castri di Lecce (Ambito 12) la nota AQP riporta come data di inizio «07/10/2013», verosimilmente un refuso rispetto al 2026: dato da riconfermare con AQP prima della diffusione definitiva. Non sono inclusi in questo prospetto gli interventi già «eseguiti» al 30/06–09/07/2026.